

**АКТ надання послуг № 1**  
від 21.11. 2025 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства «Віноблагроліс» – Сторона 1, представник дочірнього підприємства «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» – Сторона 2, та представник Виконавця Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання – Сторона 3, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

**Договір: 42 від 25.07.2025 р., додаткова угода №1 від 29.07.2025 р.**

Виконавцем були надані наступні послуги:

| № | Найменування , послуг                                  | Кількість  | Од. вим. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|---|--------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 1 | Польові роботи з повторного базового лісовпорядкування | 1 922,2949 | га       | 90,17        | 173 333,33   |

ПДВ: 34 666,67

**Разом: 208 000,00**

Загальна вартість послуг із ПДВ склала: **Двісті вісім тисяч гривень 00 копійок.**

Відповідно до п. 3.1 Договору № 42 від 25.07.2025 р., та додаткової угоди №1 від 29.07.2025 р. оплата здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Всього з початку дії договору виконано: 1 922,2949 га

На суму 208 000,00 грн.

Вартість робіт згідно договору 968 382,52 грн.

Виконано у відсотках 21,5 %

Замовник претензій по обсягу, якості та строкам надання послуг не має.

**Сторона 1**

**Сторона 2**


**Сторона 3**

Генеральний директор  
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІНОБЛАГРОЛІС»



**В. Іванець**

Директор дочірнього підприємства «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс»



**В.О. Шатковський**

Генеральний директор  
ВО «Укрдержліспроект»



**В.А. Мельниченко**